

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
Y ECONOMÍA DIGITAL
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL



SECRETARÍA
DE ECONOMÍA

SE

Of. No. 410.1.1.08/496

Asunto: Fechas de cierre de proyectos 2008
México, D.F. 8 de diciembre de 2008

LIC. JUAN ALBERTO LEÓN LÓPEZ
Responsable del Organismo Promotor
Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Sinaloa
Presente

En seguimiento al acuerdo Número 2008-VII-E-032 que a la letra dice:

"El Consejo Directivo del PROSOFT aprueba ampliar la fecha de cierre de todos los proyectos aprobados en el ejercicio fiscal 2008, adicionando a la fecha de cierre, los días que resulten entre la fecha de la presentación de la solicitud de apoyo ante la DGCIED y la fecha de registro del convenio de adhesión correspondiente ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. Asimismo, se instruye a la DGCIED dar seguimiento a la presentación de los reportes de avance o final que correspondan. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 7, 10 fracciones X y XIV, 22 fracción VII de las Reglas de Operación del PROSOFT para el Ejercicio Fiscal 2008"

Anexo, me permito enviarle las nuevas fechas de cierre de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT en el ejercicio fiscal 2008 y que corresponden al Organismo Promotor del cual usted es responsable.

Asimismo, se hace de su conocimiento que a partir de lo que acordó el Consejo Directivo, se podrán presentar los reportes de avance y, en su caso los reportes finales que correspondan desde la fecha de registro del convenio de adhesión correspondiente hasta la nueva fecha de cierre del proyecto. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 7, 10 fracciones X y XIV, 22 fracción VII de las Reglas de Operación del PROSOFT para el Ejercicio Fiscal 2008.

Agradeceré que por su conducto se notifique a los beneficiarios dicho acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
El Director de Economía Digital


VÍCTOR HUGO ESTRADA DE LA O

C.c.p. Lic. Sergio Carrera Riva Palacio, Director General de Comercio Interior y Economía Digital.

Av. Insurgentes Sur 1940, piso 4, Col. Florida, C.P. 01030 México, D.F.
Tel. 52.29.61.00 ext. 34155, Fax. 52.29.65.06

| Folio | Organismo Promotor | Proyecto | Beneficiario | Fecha de Solicitud | Fecha de cierre Solicitud | Fecha de inicio (registro) | Fecha de cierre (Final) |
|-------|--------------------|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2582 | Sinaloa | Centro de soporte técnico NEORIS | Neoris de México, SA de CV | 13-08-08 | 31-12-08 | 06-11-08 | 26-03-09 |
| 2702 | Sinaloa | Adquisición de un Sistema Estratégico para Bebidas Naturales del Pacífico, S.A. de C.V. | Bebidas Naturales del Pacífico, S.A. de C.V. | 11-06-08 | 29-12-08 | 28-10-08 | 17-05-09 |
| 2770 | Sinaloa | Adquisición de un sistema de información para Comercial Industrial Salcido, S.A. de C.V. | Comercializadora Industrial Salcido S.A. de C.V. | 02-07-08 | 31-12-08 | 29-10-08 | 29-04-09 |
| 2773 | Sinaloa | Adquisición de un sistema de información para Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V. | Grupo Asfaltos Procesados S.A. de C.V. | 03-07-08 | 31-12-08 | 26-09-08 | 26-03-09 |
| 2783 | Sinaloa | Implementación de sistema administrativo y comercial | Industrial Comercial Agrícola del Pacífico S.A. de C.V. | 20-06-08 | 31-12-08 | 28-10-08 | 10-05-09 |
| 2786 | Sinaloa | Aplicación Comercial WEB | Instrumentos Industriales del Pacífico S.A. de C.V. | 25-06-08 | 31-12-08 | 28-10-08 | 05-05-09 |
| 2790 | Sinaloa | Acreditación Oficial CMMI L2 de Macro Pro, S.A de C.V. | Macro Pro, S.A de C.V. | 23-06-08 | 30-11-08 | 27-10-08 | 05-04-09 |
| 2791 | Sinaloa | Sistema de Información para Distribuidora de Refrescos de Sinaloa S.A. de C.V. | Distribuidora de Refrescos de Sinaloa S.A. de C.V. | 26-06-08 | 30-12-08 | 28-10-08 | 03-05-09 |
| 2808 | Sinaloa | Clientes VIP y Reservas WEB | Servicios Turcasa S.A. de C.V. | 28-06-08 | 31-12-08 | 28-10-08 | 02-05-09 |
| 2810 | Sinaloa | Sistema Comercial Diagnóstica | Diagnostica Comercial S.A. de C.V. | 26-06-08 | 31-12-08 | 29-10-08 | 05-05-09 |
| 2834 | Sinaloa | Sistema de Fabricación IOSA | IOSA de Los Mochis S.A. de C.V. | 30-06-08 | 31-12-08 | 28-10-08 | 30-04-09 |
| 2849 | Sinaloa | Sistema Integral Panamá | Pastelerías Panamá de Culiacán, S.A. de C.V. | 03-07-08 | 30-12-08 | 23-10-08 | 21-04-09 |
| 2861 | Sinaloa | Culiacán Ciudad Tecnológica | FIDSOFTWARE A.C. | 14-08-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 18-03-09 |
| 2890 | Sinaloa | Call Center Axioma | Axa Verdades Evidentes S.C. | 04-07-08 | 31-12-08 | 28-10-08 | 26-04-09 |
| 2892 | Sinaloa | Implantación y Verificación de la norma Moprosoft Nivel 1 y fortalecimiento de la infraestructura de la empresa Dasi Desarrollos, S.A. de C.V. | DASI Desarrollos S.A. de C.V. | 15-08-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 17-03-09 |
| 2978 | Sinaloa | Mejora de definición de procesos de desarrollo de software CMMI nivel 3 | Administradora PICSA S.A. de C.V. | 30-07-08 | 31-12-08 | 28-10-08 | 31-03-09 |
| 3062 | Sinaloa | Implementación de un Centro Virtual de Tercerización de Servicios | Centro de Tercerización Servicios del Valor Agregado S. de R.L. de C.V. | 14-08-08 | 31-12-08 | 23-10-08 | 11-03-09 |
| 3078 | Sinaloa | Implantación y verificación de la norma de calidad de Moprosoft nivel 1 | Sistemas de Autoaprendizaje S.A. de C.V. | 14-08-08 | 31-12-08 | 19-11-08 | 07-04-09 |
| 3087 | Sinaloa | Certificación CMMI nivel 2 | Applied Protocol Interfaces, SA de CV | 14-08-08 | 31-05-09 | 19-11-08 | 05-09-09 |
| 3099 | Sinaloa | Centro de Atención Telefónica Coppel (CAT Coppel) | Coopel S.A. de C.V. | 18-08-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 14-03-09 |
| 3103 | Sinaloa | Centro de Desarrollo de Software Tauridas (Grupo Coppel). | Tauridas S.A. de C.V. | 18-08-08 | 31-12-08 | 23-10-08 | 07-03-09 |
| 3114 | Sinaloa | Implantación y verificación de la norma de calidad de Moprosoft nivel 1 | Desarrollos Informáticos de México, SC | 14-08-08 | 31-12-08 | 28-10-08 | 16-03-09 |

| Folio | Organismo Promotor | Proyecto | Beneficiario | Fecha de Solicitud | Fecha de cierre Solicitud | Fecha de inicio (registro) | Fecha de cierre (Final) |
|-------|--------------------|--|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3124 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para la empresa BM Systems S.C | BM Systems S.C. | 20-08-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 12-03-09 |
| 3128 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para la empresa Instituciones Competitivas del Noroeste, S.C. | Instituciones Competitivas del Noroeste, S.C. | 05-09-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 24-02-09 |
| 3131 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para la empresa Integra-Lab S.A. de C.V. | Integra-Lab S.A. de C.V. | 06-09-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 23-02-09 |
| 3143 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para Computación Activa | Carlos Alberto Morales Leyva | 06-09-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 23-02-09 |
| 3161 | Sinaloa | Equipamiento y propiedad intelectual para la empresa Arasys, S.A. de C.V. | Arasys S.A. de C.V. | 16-08-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 16-03-09 |
| 3197 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para Mapplesoft | Juan Fernando Gallardo Galaviz | 19-08-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 13-03-09 |
| 3208 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para la empresa Shya Computación S.C. | Shya Computación SC | 19-08-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 13-03-09 |
| 3209 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para la empresa Index Datacom S.A. de C.V. | Index Datacom S.A. de C.V. | 05-09-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 24-02-09 |
| 3244 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para Intelimac | JULIO CESAR NUCAMENDI GUILLEN | 12-09-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 17-02-09 |
| 3281 | Sinaloa | Programa de Implantación y Verificación del modelo MOPROSOFT Nivel 1 para la empresa JahTechnologies | Carlos Iván Raygoza López | 06-09-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 23-02-09 |
| 3293 | Sinaloa | Implantación y verificación de la norma de calidad de Moprosoft nivel 1 - CIDESOFT | JOSE ROBERTO ZAMARRIPA VILLEGAS | 08-09-08 | 31-12-08 | 30-10-08 | 21-02-09 |
| 3345 | Sinaloa | M1: México First Sinaloa capacitación y certificación Techsoft | Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology A.C. | 12-09-08 | 31-03-09 | 30-10-08 | 18-05-09 |
| 3346 | Sinaloa | M1: México First Sinaloa capacitación y certificación Fidsoftware | Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology A.C. | 12-09-08 | 31-03-09 | 30-10-08 | 18-05-09 |
| 3348 | Sinaloa | M1: México First Sinaloa capacitación y certificación BISOFT | Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology A.C. | 12-09-08 | 31-03-09 | 30-10-08 | 18-05-09 |
| 3349 | Sinaloa | M1: México First Sinaloa capacitación y certificación Esoft | Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology A.C. | 12-09-08 | 31-03-09 | 30-10-08 | 18-05-09 |
| 3350 | Sinaloa | M1: México First Sinaloa capacitación y certificación Universidad Autónoma de Sinaloa | Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology A.C. | 12-09-08 | 31-03-09 | 30-10-08 | 18-05-09 |
| 3351 | Sinaloa | M1: México First Sinaloa capacitación y certificación operada por Customsoft | Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology A.C. | 12-09-08 | 31-03-09 | 30-10-08 | 18-05-09 |
| 3352 | Sinaloa | M1: OPENTI capacitación y certificación Mexico FIRST | Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology A.C. | 12-09-08 | 31-03-09 | 30-10-08 | 18-05-09 |